

**План разработки профессионального стандарта  
«Дизайнер интерьера»**

Этапы работ	Мероприятия
Первый этап апрель 2016 – октябрь 2016 г.	1. Формирование экспертной группы, в состав которой войдут руководители и специалисты-эксперты в сфере дизайна интерьера; 2. Анализ состояния и перспектив развития видов профессиональной деятельности в сфере дизайна интерьера с учетом отечественных и международных тенденций, перечня зарубежных профессиональных стандартов, регламентирующих данный вид (либо «родственный» вид) профессиональной деятельности; 3. Анализ нормативной и методической документации в области темы дизайна интерьера и по отдельным трудовым функциям специалистов в этой области; 4. Проведение опроса экспертов и специалистов, осуществляющих свою деятельность в сфере дизайна интерьера; 5. Проведение исследований для определения обобщенных трудовых и трудовых функций, уровней квалификации; 6. Определение необходимого количества уровней квалификации и специализации специалистов в сфере дизайна интерьера; 7. Подготовка предложений по проекту профессионального стандарта, включающего описание основных обобщенных трудовых функций, относящихся к уровням квалификации специалистов в сфере дизайна интерьера; 8. Оформление предварительного проекта профессионального стандарта «Дизайнер интерьера»; 9. Организация первого общественного обсуждения проекта профессионального стандарта, с формированием таблиц поступивших замечаний и информации об их устранении, проведение круглых столов, встреч, переписки (дата проведения мероприятия: 2 октября 2016 г. в 12:00); 10. Обсуждение и сбор предложений и замечаний от экспертов и заинтересованных организаций; 11. Обработка, анализ и систематизация комментариев экспертов и заинтересованных организаций разработчиками; 12. Актуализация и доработка проекта профессионального стандарта «Дизайнер интерьера»; 13. Оформление пояснительной записки профессионального стандарта «Дизайнер интерьера»;
Второй этап ноябрь 2016 г. – декабрь 2017 г.	14. Организация второго общественного обсуждения проекта профессионального стандарта, с формированием таблиц поступивших замечаний и информации об их устранении, проведение круглых столов, встреч, переписки (дата проведения мероприятия: 28 января 2017 г. в 15:30); 15. Обсуждение и сбор предложений и замечаний от экспертов и заинтересованных организаций; 16. Обработка и анализ комментариев экспертов и заинтересованных организаций разработчиками; 17. Организация и проведение обсуждений и встреч разработчиков (ориентировочно 1-3 раза в месяц); 18. Участие в семинарах, организованных Минтруда для разработчиков Стандарта (согласно расписанию); 19. Внесение комментариев экспертов и заинтересованных организаций в проект профессионального стандарта «Дизайнер интерьера»; 20. Проведение круглого стола на выставке «Батимат» с участием разработчиков (дата мероприятия: 23.03.2017 г.). Обсуждение и сбор предложений и замечаний от экспертов и заинтересованных организаций; 21. Изучение и анализ международных стандартов Дизайнер интерьера; 22. Направление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты РФ на рассмотрение; 23. Внесение комментариев Минтруда в проект профессионального стандарта «Дизайнер интерьера»;
Третий этап апрель 2019 г. – август 2021 г.	24. Сбор, комментариев и предложений экспертов и заинтересованных организаций в формате анкет на Дизайн-конференции 2019 г. 25. Обработка и анализ комментариев экспертов и заинтересованных организаций разработчиками; 26. Внесение комментариев экспертов и заинтересованных организаций в проект профессионального стандарта «Дизайнер интерьера»; 27. Разработка списка терминов для проекта профессионального стандарта «Дизайнер интерьера»; 28. Оформление пояснительной записки профессионального стандарта «Дизайнер интерьера»; 29. Организация и проведение обсуждений, встреч разработчиков; 30. Организация третьего общественного обсуждения проекта профессионального стандарта, с формированием таблиц поступивших замечаний и информации об их устранении, проведение круглых столов, встреч, переписки (дата проведения мероприятия: 14 мая 2021 г. в 12:00); 31. Обработка и анализ комментариев экспертов и заинтересованных организаций разработчиками; 32. Внесение комментариев экспертов и заинтересованных организаций в проект профессионального стандарта «Дизайнер интерьера»; 33. Организация четвертого общественного обсуждения проекта профессионального стандарта, с формированием таблиц поступивших замечаний и информации об их устранении, проведение круглых столов, онлайн-встреч, переписки (дата проведения мероприятия: 30 июля 2021 г. в 12:00). 34. Направление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты РФ на рассмотрение и утверждение;
Четвертый этап август 2021 г. – январь 2022 г.	35. Сбор, комментариев и предложений экспертов и заинтересованных организаций; 36. Обработка и анализ комментариев экспертов и заинтересованных организаций разработчиками; 37. Внесение комментариев экспертов и заинтересованных организаций в проект профессионального стандарта «Дизайнер интерьера»; 38. Организация и проведение обсуждений, встреч разработчиков; 39. Организация общественных обсуждений проекта профессионального стандарта, с формированием таблиц поступивших замечаний и информации об их устранении, проведение круглых столов, встреч, переписки; 40. Обработка и анализ комментариев экспертов и заинтересованных организаций разработчиками;
Пятый этап февраль 2022 – январь 2025 г.	41. Общественное обсуждение проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда; 42. Анализ замечаний, предложений по проекту профессионального стандарта, поступивших в рамках его обсуждения на сайте 43. Сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта (в случае необходимости); 44. Актуализация и доработка проекта профессионального стандарта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения предложениями; 45. Подготовка материалов (окончательного варианта проекта профессионального стандарта и пояснительной записки); 46. Направление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты РФ на рассмотрение и утверждение.